


২০১৯-২০ অর্থ বছরের উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
পণ্য-৭	ল্যাপটপ ৬৬টি, প্রিন্টার ৫০টি, স্ক্যানার ২০০টি ক্রয়	সংখ্যা	৩১৬	ওটিএম	পিডি	জিওবি	৮৯.০৬	২৪/১০/২০১৯	০৬/০১/২০২০	০২/০৩/২০২০
পণ্য-৯	হাইস্পিড স্ক্যানার ০১টি ক্রয়	সংখ্যা	০১	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	০.৮০	০৫/০২/২০২০	২৮/০২/২০২০	২০/০২/২০২০
পণ্য-১২	প্রজেক্টর	সংখ্যা	১২	ওটিএম	পিডি	জিওবি	১২.০০	১০/০২/২০২০	৩০/০৩/২০২০	২০/০৫/২০২০
পণ্য-১৩	মাল্টিমিডিয়া সেট	সংখ্যা	থোক	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৫.০০	১০/০২/২০২০	২৭/০২/২০২০	০৫/০৩/২০২০
পণ্য-১৪	শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ ক্রয়	থোক	থোক	ওটিএম	পিডি	জিওবি	১১৫.০০	১৫/০২/২০২০	০৩/০৩/২০২০	৩০/০৫/২০২০
পণ্য-১৬	সাদা বোর্ড ক্রয়	সংখ্যা	১১ টি	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	০.৫৫	০৬/০২/২০২০	১৬/০২/২০২০	২০/০২/২০২০
পণ্য-২২	দুদক কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যাগ ক্রয়	সংখ্যা	২৪০ টি	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৩.০২	২৬/১১/২০১৯	২৮/১১/২০১৯	০১/১২/২০১৯
পণ্য-২৩	ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব (সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারসহ অনুষ্ঠিক উপকরণ সরবরাহকরণ)	থোক	থোক	কিউসিবিএস	পিডি	জিওবি	৮০০.০০	০২/০২/২০২০	৩০/০৩/২০২০	৩০/১০/২০২০
পণ্য-২৪	শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ ক্রয় (পাটের তৈরী স্কুল ব্যাগ)	সংখ্যা	৬০০০	ডিপিএম	পিডি	জিওবি	৩৫.০০	২৬/০৪/২০২০	০৭/০৫/২০২০	৩১/০৫/২০২০
	ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য						১০৬০.৪৩			



ড. এম এম মাজেদুল ইসলাম
উপপরিচালক (সুশাসন)
দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয় ঢাকা